

PERUBAHAN PERTAMA  
JADWAL TENDER  
PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM VOKASI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
KAMPUS WATES TAHAP II

No	Tahapan Proses Pemilihan	Alokasi Waktu	
		Mulai	Berakhir
1	Pengumuman	Rabu, 12 Mei 2021 Jam 08.00 WIB	Rabu, 19 Mei 2021 Jam 15.00 WIB
2	Undangan dan penyampaian Dokumen Pengadaan	Jum at, 21 Mei 2021 Jam 08.00 WIB	Jum at, 21 Mei 2021 Jam 15.00 WIB
3	Pemberian penjelasan	Selasa, 25 Mei 2021 Jam 09.00 WIB	Selasa, 25 Mei 2021 Jam 10.59 WIB
4	Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa, 25 Mei 2021 Jam 11.00 WIB	Jum at, 28 Mei 2021 Jam 10.59 WIB
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Jum at, 28 Mei 2021 Jam 11.00 WIB	Jum at, 28 Mei 2021 Jam 15.00 WIB
6	Evaluasi Dokumen Penawaran	Jum at, 28 Mei 2021 Jam 11.00 WIB	Selasa, 01 Juni 2021 Jam 15.00 WIB
7	Klarifikasi dan Negosiasi (jika diperlukan)	Jum at, 28 Mei 2021 Jam 11.00 WIB	Selasa, 01 Juni 2021 Jam 15.00 WIB
8	Penetapan dan Pengumuman Pemenang	Rabu, 02 Juni 2021 Jam 08.00 WIB	Rabu, 02 Juni 2021 Jam 14.00 WIB
9	Pembuatan Berita Acara	Rabu, 02 Juni 2021 Jam 08.00 WIB	Rabu, 02 Juni 2021 Jam 15.00 WIB
10	<i>debriefing</i> bagi penyedia yang tidak terpilih	Kamis, 03 Juni 2021 Jam 08.00 WIB	Kamis, 03 Juni 2021 Jam 15.00 WIB

Unit Pelaksana Pengadaan  
Barang/Jasa

ttd

Pokja Pemilihan